

**MONITOROVACIA SPRÁVA PLNENIA AKČNÝCH PLÁNOV
STRATÉGIE ROVNOSTI, INKLÚZIE A PARTICIPÁCIE RÓMOV
DO ROKU 2030
ZA ROK 2025**



ÚRAD VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



ÚRAD
SPLNOMOCNENCA VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE RÓMSKE KOMUNITY

Obsah

1.	ÚVOD	3
2.	MONITOROVANIE A HODNOTENIE STRATÉGIE	4
3.	MONITOROVANIE NAPŔIŇANIA AKČNÝCH PLÁNOV STRATÉGIE 2030 ZA ROK 2025.....	5
3.1.	Vyhodnotenie plnenia za rok 2025.....	6
3.1.1.	OBLASŤ VZDELÁVANIE	7
3.1.2.	OBLASŤ ZAMESTNANOSŤ.....	8
3.1.3.	OBLASŤ BÝVANIE	8
3.1.4.	OBLASŤ ZDRAVIE.....	9
3.1.5.	OBLASŤ BOJ S PROTIRÓMSKYM RASIZMOM A PODPORA PARTICIPÁCIE.....	9
4.	NEPLNENÉ AKTIVITY A NÁPRAVNÉ OPATRENIA	10
5.	ZÁVER.....	12
5.1.	SUMÁR PLNENIA ZA ROK 2025	12
6.	ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK.....	13

1. ÚVOD

Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030¹ (ďalej len „Stratégia 2030“) je záväzkom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), ktorý určuje hlavné smerovanie verejných politík s cieľom dosiahnuť výrazné zlepšenie v oblasti rovnosti a začlenenia Rómov. Stratégia 2030 obsahuje základné východiská a ciele, ktoré sa zameriavajú na ukončenie segregácie rómskych komunít, podporu sociálneho začlenenia, boj proti diskriminácii, zmenu postojov a zlepšenie spolužitia. Tento rámcový strategický dokument bol schválený vládou SR dňa 7. apríla 2021 uznesením č. 181/2021².

Kľúčovými dokumentmi dopĺňajúcimi Stratégiu 2030 sú Akčné plány, ktoré sa pripravujú v trojročných cykloch. Akčné plány na roky 2025-2027 boli pôvodne schválené uznesením vlády SR č. 793/2024 zo dňa 18. decembra 2024 a následne revidované a schválené uznesením vlády SR č. 638/2025 zo dňa 17. decembra 2025 k aktualizácii Akčných plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2025 – 2027³.

Tvorba Stratégie 2030 a jej Akčných plánov prebiehala participatívnym spôsobom za účasti rôznych rezortov, štátnych inštitúcií, akademickej obce, zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, ako aj mimovládnych a neziskových organizácií zameraných na začlenenie vylúčených komunít. Koordinačnú rolu/gesciu vo vzťahu k Stratégii 2030 a k napĺňaniu Akčných plánov plní splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“). ÚSVRK plní koordinačnú funkciu rovnako v procese monitorovania a hodnotenia Stratégie 2030.

Na základe bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 181/2021 bol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity povinný každoročne, počnúc rokom 2023, do 31. mája vypracovať a predložiť na rokovanie vlády monitorovaciu správu plnenia Akčných plánov Stratégie 2030. Z dôvodu potreby poskytnutia väčšieho časového priestoru na spracovanie dát jednotlivým gestorom aktivít, ako aj trvania následných procedúr prípravy správy, bol uznesením vlády Slovenskej republiky č. 155 z 26. marca 2025 bodom B.1. termín predloženia monitorovacej správy zmenený na „každoročne do 30. septembra“.

Cieľom predkladanej monitorovacej správy plnenia Stratégie 2030 (ďalej len „monitorovacia správa“) je na základe informácií o stave plnenia úloh od zodpovedných rezortov zaznamenať stav plnenia jednotlivých aktivít všetkých piatich prioritných oblastí Akčných plánov Stratégie 2030 za rok 2025.

Podrobný prehľad plnenia jednotlivých aktivít za monitorovacie obdobie 2025 je uvedený v tabuľkovej prílohe.

¹ Dostupné online na: https://www.romovia.vlada.gov.sk/site/assets/files/1113/strategia_2030.pdf

² Dostupné online na: <https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/19150/1>

³ Dostupné online na: https://www.romovia.vlada.gov.sk/site/assets/files/1113/akcne_plany_k_strategii_rovnosti-inkluzie_a_participacie_romov_do_roku_2030_na_roky_2025-2027_-_aktualizacia.pdf

2. MONITOROVANIE A HODNOTENIE STRATÉGIE

Proces monitorovania a hodnotenia Stratégie 2030 vychádza z metodického dokumentu *Hodnotenie a monitorovanie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030*⁴, ktorého finálna verzia bola schválená na zasadnutí Tematickej pracovnej skupiny splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre monitorovanie a hodnotenie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 (ďalej len „Tematická pracovná skupina pre monitorovanie a hodnotenie“) dňa 21.10.2022. Metodický dokument predstavuje jednotný rámec pre hodnotenie a monitorovanie napĺňania cieľov Stratégie 2030 a určuje základné štandardy, prostredníctvom ktorých bude proces hodnotenia a monitorovania prebiehať.

Kľúčovým nástrojom v procese monitorovania a hodnotenia inkluzívnych politík, je viacročný národný projekt *Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza (ďalej „NP MaHIP I.“)*.⁵ Projekt nadväzuje na Národný projekt „*Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity*“, ktorý bol realizovaný ÚV SR/ÚSVRK v rokoch 2016-2023 v rámci predchádzajúceho programového obdobia 2014-2020. NP MaHIP I. priebežne, počas celej realizácie, zabezpečuje pravidelný zber administratívnych dát od ministerstiev a ostatných orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré sú spracovávané do každoročných monitorovacích správ plnenia Stratégie 2030.

Monitorovanie napĺňania cieľov Stratégie 2030 v Slovenskej republike prebieha okrem monitorovacej správy plnenia Akčných plánov Stratégie 2030, ktorá je každoročne predkladaná vláde Slovenskej republiky, aj prostredníctvom národnej správy o napĺňaní Stratégie 2030 predkladanej Európskej komisii. Táto povinnosť monitorovania vyplýva z Oznámenia Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade - Únia rovnosti: strategický rámec EÚ pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov (KOM/2020/620)⁶, ktoré členským krajinám ukladá povinnosť predkladať správu o realizácii Stratégie 2030 v dvojročnej periodicite. Za predloženie správy zodpovedá ÚSVRK. Posledná národná správa o napĺňaní Stratégie 2030 za roky 2023 a 2024 bola predložená Európskej komisii v júni 2025.

Napriek tomu, že Európska komisia periodicitu predkladania národných správ určuje na dvojročné obdobie, správa o pokroku v napĺňaní Akčných plánov Stratégie 2030 v SR, ktorá je pripravovaná pre potreby národnej úrovne, je predkladaná vláde SR každoročne. Zvýšená miera periodicity má posilniť angažovanosť zainteresovaných rezortov, a slúži v prospech včasného zabezpečovania nápravných opatrení v prípadoch, kedy napĺňanie jednotlivých opatrení a cieľov nie je realizované v súlade s plánovaným harmonogramom.

Monitorovacia správa plnenia Akčných plánov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 za rok 2024 bola vzatá na vedomie na rokovaní vlády SR dňa 10. decembra 2025.

⁴ Dostupné online na: https://www.romovia.vlada.gov.sk/site/assets/files/1113/metodicky_dokument_ham_2022_final.pdf

⁵ Obdobie realizácie projektu: 09/2023 – 10/2026.

⁶ Dostupné online na: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9a007e7e-08ad-11eb-a511-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

3. MONITOROVANIE NAPŔŔANIA AKČNÝCH PLÁNOV STRATÉGIE 2030 ZA ROK 2025

Monitorovacia správa je pripravovaná vo forme štandardizovanej monitorovacej tabuľky. Tabuľka je vytvorená tak, aby poskytla priestor pre informácie o napŔŔaní každej z piatich prioritných oblastí Stratégie 2030 v rovnakej štruktúre a v porovnateľnom rozsahu. Rozsah údajov, ktoré sú v súvislosti s napŔŔaním jednotlivých cieľov poskytované, zahŕňa:

- Uvedenie cieľa, opatrenia, aktivity a merateľného ukazovateľa/ukazovateľov danej aktivity;
- Cieľovú a dosiahnutú hodnotu sledovaného ukazovateľa v jednotlivých rokoch;
- Relevanciu aktivity v sledovanom období, t.j. roky, v ktorých je aktivita vykazovaná;
- Výšku alokovaných finančných zdrojov;
- Odhadovanú výšku finančných zdrojov investovaných počas sledovaného obdobia v delení na EÚ zdroje, štátny rozpočet a rozpočet ďalších subjektov;
- Vynaložené personálne kapacity;
- Určenie subjektu zodpovedného za realizáciu aktivity;
- Zdroj dát, prostredníctvom ktorých je pokrok vykazovaný;
- Opis realizovaných aktivít;
- Ak je relevantné, tak zoznam ďalších subjektov zapojených do realizácie sledovanej aktivity, spôsob ich zapojenia a rozsah úloh;
- Vyhodnotenie plnenia aktivity zo strany zodpovedného subjektu;
- Uvedenie dôvodov a nápravných opatrení v prípade, ak sa aktivita neplnila, resp. ak stanovená cieľová hodnota nebola naplnená;
- Slovné a známkové hodnotenie plnenia zo strany panelu expertov;
- Prípadné vyjadrenie gestorov k hodnoteniu expertov.

Vyššie uvedené informácie, okrem hodnotenia zo strany panelu expertov, poskytli pre potreby vypracovania monitorovacej správy za rok 2025 rezorty a iné organizácie, ktoré niesli zodpovednosť za napŔŔanie konkrétnych aktivít. ÚSVRK v súvislosti s ročnou monitorovacou správou poskytol jednotlivým gestorom pri vyplňaní monitorovacej tabuľky asistenciu súvisiacu s technickou podporou potrebnou pre vyplnenie tabuľky. ÚSVRK nevstupoval do obsahovej a vecnej stránky informácií poskytnutých zo strany jednotlivých gestorov.

Dňa 26. februára 2026 vyhlásil ÚSVRK výzvu na výber expertov a expertiek do tzv. panelu expertov, ktorí majú v procese monitorovania za úlohu overiť správnosť obsahovej a vecnej stránky údajov, poskytnutých jednotlivými gestormi, a posúdiť reálny vplyv vykazovaných programov/aktivít na napŔŔanie cieľov Stratégie 2030. Panel expertov plní kľúčovú úlohu v súvislosti s prítomnosťou kontrolného mechanizmu a mechanizmu pre prijatie včasných nápravných opatrení. Poradná výberová komisia odporučila prijatie jedného až dvoch expertov v každej z piatich prioritných oblastí Stratégie 2030, a to v závislosti od množstva aktivít v jednotlivých oblastiach. Členstvo v paneli expertov bolo vybraným expertom a expertkám udelené na dva roky.

Zoznam expertov a expertiek, ktorí sa zapojili do procesu monitorovania plnenia aktivít za rok 2025, pričom tento proces prebiehal počas roku 2026, je nasledovný:

- Oblasť Vzdelávanie: doc. PhDr. Viera Šílonová, PhD.; prof. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.;

- Oblasť Zamestnanosť: Mgr. Michaela Mudroňová; Ing. Milan Vaňo;
- Oblasť Bývanie: Mgr. Alexander Mušinka, PhD.;
- Oblasť Zdravie: prof. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.;
- Oblasť Boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie: Mgr. Michal Zálešák, LL.M.

Hodnotenia členov panelu expertov, vyjadrené prostredníctvom krátkeho komentára a bodového ohodnotenia plnenia aktivít, sa sústreďujú najmä na interpretáciu údajov ohľadom plnenia jednotlivých aktivít zo strany zodpovedných gestorov. Hodnotenia členov panelu expertov boli následne zaslané subjektom zodpovedným za plnenie aktivít na vyjadrenie a na prípadné prijatie potrebných nápravných opatrení. S cieľom objektívneho posúdenia (ne)plnenia aktivít a návrhu vhodných nápravných opatrení bola zo strany ÚSVRK ponúknutá možnosť spoločného stretnutia gestora, experta/expertky a zamestnancov ÚSVRK. V dôsledku týchto stretnutí a spoločnej diskusie bolo možné hodnotenie, ako aj nápravné opatrenia, upraviť.

Monitorovacia správa je predkladaná na rokovanie vlády SR, a jej obsah je prednesený i vo vybranom výbore Národnej rady SR. Po prerokovaní vládou SR bude monitorovacia správa prezentovaná Tematickej pracovnej skupiny splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre monitorovanie a hodnotenie Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030.

3.1. Vyhodnotenie plnenia za rok 2025

V rámci hodnotenia stavu plnenia mohli gestori aktivít vyhodnotiť plnenie jednotlivých aktivít v nasledujúcich kategóriách: „splnená“, „prebieha realizácia“, „prebieha príprava“ a „nesplnená“.

- Ako **„splnená“** je aktivita označená v prípade, ak došlo k naplneniu merateľných ukazovateľov, a jej implementácia v danom roku končí.
- V prípade, že implementácia aktivity presahuje aj do nasledujúceho roku, aktivita je vyhodnotená ako **„prebieha realizácia“**. Táto kategória je uplatňovaná predovšetkým pri viacročných národných projektoch a výzvach.
- Aktivity vyhodnotené ako **„prebieha príprava“**, sú aktivity s omeškanou realizáciou, ktoré sa už nachádzajú vo fáze prípravy implementácie, t.j. boli podniknuté určité kroky potrebné na ich realizáciu, ale samotná realizácia sa ešte nezačala. Z tohto dôvodu sú dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov na nulovej hodnote.
- Pri **„nesplnených“** aktivitách sú hodnoty merateľných ukazovateľov rovnako nulové. V tomto prípade však neprebehli žiadne prípravné kroky. Aktivita mohla byť presunutá do ďalšieho roku, alebo sa od nej úplne odstúpilo, a s jej realizáciou sa ani v ďalšom roku nepočíta.

Členovia panelu expertov vyhodnocovali realizáciu danej aktivity v rámci sledovaného obdobia celkovým hodnotením na škále 1 - 5, pričom 1 je najviac uspokojivé a 5 najmenej uspokojivé hodnotenie. Toto celkové hodnotenie bolo tiež rámcovo zjednotené, aby sa zabezpečila väčšia objektívnosť hodnotenia, a zároveň porovnateľnosť hodnotenia naskrz jednotlivými akčnými plánmi:

- **Celkové hodnotenie 1** - Ak sa aktivita splnila alebo priebežne realizovala podľa očakávaní a plánu – cieľové hodnoty ukazovateľov sú naplnené – gestori si splnili svoj záväzok.
- **Celkové hodnotenie 2** - Aktivita sa splnila alebo priebežne realizovala, ale očakávania a cieľové hodnoty neboli naplnené podľa plánu z objektívnych dôvodov, ktoré gestor nevedel

ovplyvniť. Resp. ak očakávania a cieľové hodnoty neboli dosiahnuté z dôvodov určitej nečinnosti gestora, boli realizované, resp. navrhnuté dodatočné nápravné opatrenia.

- **Celkové hodnotenie 3** - Aktivita sa priebežne realizovala, avšak pod rámec očakávaní, resp. došlo k oneskoreniu plnenia (aktivita sa nachádza vo fáze prípravy), cieľové hodnoty neboli naplnené, a gestor nenavrhol adekvátne nápravné opatrenia.
- **Celkové hodnotenie 4** – Aktivita sa neplní z dôvodov, ktoré gestor vie vyargumentovať, zároveň gestor navrhol adekvátne nápravné opatrenia.
- **Celkové hodnotenie 5** - Aktivita sa neplní, gestor odmietol realizovať aktivitu, a nenavrhol žiadne nápravné opatrenia.
- Celkové hodnotenie je možné znížiť v prípade nízkej relevancie výstupu alebo plnenia aktivity k napĺňaniu cieľov Stratégie 2030.

3.1.1. OBLASŤ VZDELÁVANIE

Tabuľka: Prehľad plnenia aktivít AP Vzdelávanie za rok 2025

Názov špecifického cieľa	Počet aktivít	Vyhodnotenie gestormi/ Stav plnenia				Expertné celkové hodnotenie				
		Splnená	Prebieha realizácia	Prebieha príprava	Neplní sa	1	2	3	4	5
1. Zlepšiť školské výsledky detí a žiakov z MRK od obdobia ranej starostlivosti až po uplatnenie na trhu práce	10	/	9	1	/	2	3	5	/	/
2. Zvýšiť počty a kvalitu pedagogických, odborných a pomocných zamestnancov pri edukácii detí a žiakov z MRK	1	/	1	/	/	1	/	/	/	/
3. Zabezpečiť dostatok kapacít materských a základných škôl s prítomnosťou detí a žiakov z MRK	4	1	3	/	/	2	2	/	/	/
4. Systematicky predchádzať, zmierňovať a eliminovať prejavy segregácie v edukačnom procese na všetkých stupňoch vzdelávacieho systému	6	/	6	/	/	2	2	1	1	/
5. Zvýšiť inkluzivnosť škôl prostredníctvom systémovej a metodologickej podpory individualizácie edukačného procesu	3	/	3	/	/	3	/	/	/	/
6. Rozvíjať rómsku národnostnú identitu a podporovať realizáciu práv Rómov a Rómok ako národnostnej menšiny, s osobitým zreteľom na jazykové práva	11	1	8	1	1	4	3	1	3	/
Celkovo	35	2	30	2	1	14	10	7	4	0

Tabuľka: Prehľad plnenia čerpania AP Vzdelávanie v EUR

Fondy EÚ	ŠR	POO	Rozpočet ďalších subjektov	Spolu
45 013 556	41 036 358	25 473 420	0	111 523 334

3.1.2. OBLASŤ ZAMESTNANOSŤ

Tabuľka: Prehľad plnenia aktivít AP Zamestnanosť za rok 2025

Názov špecifického cieľa	Počet aktivít	Vyhodnotenie gestormi/ Stav plnenia				Expertné celkové hodnotenie				
		Splnená	Prebieha realizácia	Prebieha príprava	Neplní sa	1	2	3	4	5
1. Zabezpečiť pre MRK rovnaké príležitosti, zvýšiť potrebné zručnosti a získať praktické skúsenosti na prechod zo vzdelávania na trh práce	11	/	7	3	1	1	1	7	2	/
2. Zvýšiť účinnosť, kvalitu poskytovania a rozšíriť dostupnosť verejných a neverejných služieb zamestnanosti a aktívnych opatrení trhu práce (AOTP) pre MRK	21	4	15	2	/	13	2	6	/	/
3. Vytvárať podmienky pre podporu zamestnávania MRK u zamestnávateľov, s dôrazom na zamestnávateľov v oblasti sociálnej ekonomiky	7	/	5	2	/	3	0	2	2	/
4. Znížiť diskrimináciu na trhu práce a iné prejavy protirómskeho rasizmu	3	/	3	/	/	3	/	/	/	/
Celkovo	42	4	30	7	1	20	3	15	4	0

Tabuľka: Prehľad čerpania AP Zamestnanosť v EUR

Fondy EÚ	ŠR	POO	Rozpočet ďalších subjektov	Spolu
122 256 792	22 483 303	0	256 000	144 996 095

3.1.3. OBLASŤ BÝVANIE

Tabuľka: Prehľad plnenia aktivít AP Bývanie za rok 2025

Názov špecifického cieľa	Počet aktivít	Vyhodnotenie gestormi/ Stav plnenia				Expertné celkové hodnotenie				
		Splnená	Prebieha realizácia	Prebieha príprava	Neplní sa	1	2	3	4	5
1. Znížiť počet nelegálnych obydí v MRK	4	/	4	/	/	3	1	/	/	/
2. Zlepšiť prístup a využívanie základnej technickej infraštruktúry a občianskej vybavenosti v MRK	6	/	6	/	/	3	2	/	1	/
3. Zvýšiť kvalitu bývania v MRK	13	1	11	1	/	7	3	2	1	/
4. Zvýšiť istotu bývania Rómov	1	/	1	/	/	1	/	/	/	/
5. Znižovanie rezidenčnej segregácie Rómov	0	/	/	/	/	/	/	/	//	/
6. Znížiť diskrimináciu Rómov v bývaní	4	1	2	1	/	3	/	/	1	/
Celkovo	28	2	24	2	0	17	6	2	3	0

Tabuľka: Prehľad finančného čerpania AP Bývanie v EUR

Fondy EÚ	ŠR	POO	Rozpočet ďalších subjektov	Spolu
60 902 651	11 100 313	0	441 280	72 444 245

3.1.4. OBLASŤ ZDRAVIE

Tabuľka: Prehľad plnenia aktivít AP Zdravie za rok 2025

Názov špecifického cieľa	Počet aktivít	Vyhodnotenie gestormi/ Stav plnenia				Expertné celkové hodnotenie				
		Splnená	Prebieha realizácia	Prebieha príprava	Neplní sa	1	2	3	4	5
1. Merať rozdiely v zdravotnom stave medzi MRK a všeobecnou populáciou, ktoré sa budú dať využívať pri nastavovaní zdravotných politík	5	/	5	/	/	/	2	3	/	/
2. Podpora zdravého životného štýlu a prevencie ochorení v osídleniach MRK	11	1	9	1	/	7	1	3	/	/
3. Rovnaký prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti pre MRK	11	/	10	1	/	4	2	5	/	/
Celkovo	27	1	24	2	0	11	5	11	0	0

Tabuľka: Prehľad finančného čerpania AP Zdravie v EUR

Fondy EÚ	ŠR	POO	Rozpočet ďalších subjektov	Spolu
3 753 875	895 442	0	9 600	4 658 917

3.1.5. OBLASŤ BOJ S PROTIRÓMSKYM RASIZMOM A PODPORA PARTICIPÁCIE

Tabuľka: Prehľad plnenia aktivít AP Boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie za rok 2025

Názov špecifického cieľa	Počet aktivít	Vyhodnotenie gestormi/ Stav plnenia				Expertné celkové hodnotenie				
		Splnená	Prebieha realizácia	Prebieha príprava	Neplní sa	1	2	3	4	5
1. Bojovať proti diskriminácii a protirómskemu rasizmu	6	/	5	1	/	2	2	2	/	/
2. Znížiť predsudky a stereotypy o Rómoch a Rómkach, posilniť ľudskoprávnú výchovu a výchovu k tolerancii	13	1	8	4	/	6	3	1	3	/
3. Posilniť participáciu Rómov a Rómkov na všetkých úrovniach	8	/	4	4	/	4	/	4	/	/
Celkovo	27	1	17	9	0	12	5	7	3	0

Tabuľka: Prehľad finančného čerpania AP Boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie v EUR

Fondy EÚ	ŠR	POO	Rozpočet ďalších subjektov	Spolu
0	2 142 174	0	80 300	2 222 474

4. NEPLNENÉ AKTIVITY A NÁPRAVNÉ OPATRENIA

V rámci odpočtu aktivít Akčných plánov Stratégie 2030 za rok 2025 boli celkovo 2 aktivity vyhodnotené zo strany gestorov ako „neplniace sa“. Gestori v rámci odpočtu týchto aktivít uvádzali okrem dôvodu neplnenia aj nápravné opatrenia, ktoré boli realizované, alebo plánujú byť realizované v najbližšom období za účelom naplnenia stanovených cieľov. Okrem hodnotenia expertov uvádzame v niektorých prípadoch aj spätnú väzbu gestorov na toto hodnotenie.

AP Vzdelávanie - 6.1.2 Podporovať osvojenie si slovenského jazyka žiakmi z RK prostredníctvom ich materinského jazyka cez tvorbu inovatívnych didaktických materiálov

Gestor: NIVAM/MŠVVaM SR

Dôvod neplnenia uvedený gestorom: Gestor aktivity pôvodne neuviedol dôvod neplnenia a vykazoval plnenie distribúciou metodických materiálov, ktoré boli vytvorené v predchádzajúcom období. Po hodnotení experta gestor doplnil, že realizácia aktivít bola pozastavená z dôvodu ukončenia dohody o grante, z ktorého bola aktivita pôvodne financovaná. NIVAM v súčasnom období nie je oprávneným žiadateľom o predmetné granty.

Nápravné opatrenia: Gestor neuviedol nápravné opatrenia.

Hodnotenie experta: Celkové hodnotenie 4: „Napriek tomu, že gestor pôvodne vykázal splnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa, z predložených informácií nie je možné jednoznačne overiť vznik alebo sprístupnenie súboru metodických a didaktických materiálov v slovenskom a rómskom jazyku v hodnotenom období. V opise realizovaných aktivít sú uvádzané materiály, ktoré boli spracované a publikované v predchádzajúcich rokoch, pričom ich väzba na plnenie merateľného ukazovateľa za rok 2025 nie je zrejmá. Vzhľadom na znenie aktivity, ktorá je zameraná na podporu osvojovania si slovenského jazyka žiakmi z rómskych komunít prostredníctvom ich materinského jazyka a na tvorbu inovatívnych didaktických materiálov, nie je možné na základe predložených údajov dostatočne preukázať splnenie stanoveného ukazovateľa. Pre pozitívne vyhodnotenie aktivity by bolo potrebné doložiť konkrétne metodické alebo didaktické materiály vytvorené, publikované alebo sprístupnené v sledovanom období a preukázať ich väzbu na podporu výučby slovenského jazyka prostredníctvom rómskeho jazyka. Zároveň gestor neuviedol hlavné dôvody nedosiahnutia očakávaného výstupu ani nápravné opatrenia smerujúce k zabezpečeniu plnenia aktivity v ďalšom období. Táto skutočnosť sťažuje posúdenie prekážok realizácie a možností ich systematického riešenia. Na základe dostupných podkladov preto nemožno konštatovať splnenie merateľného ukazovateľa za rok 2025.“

Reakcia gestora na hodnotenie: „Aktivita sa viazala na projekt Inovácie v odbornej príprave pedagogických a odborných zamestnancov v kontexte inkluzívneho vzdelávania v školách so žiakmi z rómskych komunít (InkluRoma), č. projektu 2024-1-SK01-KA220-SCH-000250506 – Erasmus+: Kľúčová akcia 2 – Partnerstvá pre spoluprácu – Kooperačné partnerstvá. Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC) dňa 16. 12. 2025 doručila Národnej inštitúcii vzdelávania a mládeže predbežný informačný list o ukončení dohody o grante, a to na základe rozhodnutia Európskej komisie ARES(2025)7083740 zo dňa 1. 9. 2025. Podľa uvedeného rozhodnutia sa právne subjekty, ktoré sú hostiteľmi národných agentúr programu Erasmus+, nemôžu uchádzať o akcie riadené národnými agentúrami ani sa na nich zúčastňovať. Na základe tohto rozhodnutia Národná agentúra postupovala podľa článku 32.3.1 písm. b) Dohody o grante a pristúpila k ukončeniu dohody o grante. V nadväznosti na uvedené skutočnosti realizácia všetkých projektových aktivít bola pozastavená, resp. ukončená, čo je hlavným dôvodom nedosiahnutia očakávaného výstupu danej aktivity.“

AP Zamestnanosť - 1.4.1 Realizovať aktivity na podporu získania stredného odborného vzdelania („H“ odbory) žiakov a žiačok vrátane osôb z prostredia MRK

Gestor: MŠVVaM SR

Dôvod neplnenia uvedený gestorom: Gestor aktivity uviedol, že k realizácii aktivity nedošlo pre nedostatočné personálne kapacity.

Nápravné opatrenia: Gestor uviedol, že realizácia aktivít na podporu získania stredného odborného vzdelania sa bude realizovať aj v rámci Národného projektu Podpora inkluzívneho vzdelávania Rómov. Ide o národný projekt, pre ktorý vyhlásilo výzvu MŠVVaM SR a realizuje ho ÚSVRK od septembra 2026. Projekt je zameraný na podporu stredoškolského vzdelávania a rovnakého prístupu k vzdelaniu pre mladých ľudí z rómskych komunít prostredníctvom inkluzívnych štipendií a individuálneho mentoringu.

Hodnotenie experta: Celkové hodnotenie 4: „Aktivita je v roku 2025 len v prípravnej fáze, takže nie je čo hodnotiť. Gestor zároveň ale uvádza plán na realizáciu aktivít v rámci NP Podpora inkluzívneho vzdelávania Rómov. Vecne ide o dôležitú aktivitu, keďže získanie stredného odborného vzdelania môže zásadne zlepšiť budúce pracovné uplatnenie osôb z MRK. Na budúci rok odporúčam doplniť konkrétne plánované kroky, cieľovú skupinu, termíny, zodpovednosti a očakávané výstupy. Veľa aktivít v tejto oblasti vyvíjajú rôzne MVO, je potrebné prepájať sa s nimi, aby bola zabezpečená realizácia aktivít a funkčnosť nastaveného systému.“

5. ZÁVER

Predkladaný dokument monitoruje plnenie aktivít Akčných plánov Stratégie 2030 za rok 2025 v oblastiach Vzdelávanie, Zamestnanosť, Bývanie, Zdravie a Boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie. Zo 159 aktivít, ktorých plnenie bolo určené na rok 2025, bolo 10 vyhodnotených ako splnených, v prípade 125 aktivít prebiehala realizácia, 22 aktivít bolo v priebehu prípravy, 2 aktivity sa neplnili. Celkový objem čerpaných finančných zdrojov na plnenie Akčných plánov Stratégie 2030 za rok 2025 bol **335 845 065 EUR**.

Odpočít poskytl jednotlivé rezorty a organizácie, určené ako zodpovedné subjekty za plnenie aktivít, menovite – Úrad vlády SR (vrátane ÚSVRK a ÚSVNM), Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (vrátane NIVAM, VÚDPaP a ŠIOV), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR (vrátane príspevkovej organizácie Zdravé regióny, Úradu verejného zdravotníctva SR a Národného centra zdravotníckych informácií), Slovenský Červený kríž, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, organizácia ADOS Baby Kiss, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva, Slovak Investment Holding, Slovak Business Agency, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Banskobystrický, Košický a Prešovský samosprávny kraj, Únia miest Slovenska, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Ministerstvo vnútra SR a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

5.1. SUMÁR PLNENIA ZA ROK 2025

Tabuľka: Prehľad plnenia aktivít Stratégie 2030 za rok 2025

Názov špecifického cieľa	Počet aktivít	Vyhodnotenie gestormi/ Stav plnenia				Expertné celkové hodnotenie				
		Splnená	Prebieha realizácia	Prebieha príprava	Neplní sa	1	2	3	4	5
AP Vzdelávanie	35	2	30	2	1	14	10	7	4	0
AP Zamestnanosť	42	4	30	7	1	20	3	15	4	0
AP Bývanie	28	2	24	2	0	17	6	2	3	0
AP Zdravie	27	1	24	2	0	11	5	11	0	0
AP Boj s PRR a PP	27	1	17	9	0	12	5	7	3	0
Spolu	159	10	125	22	2	74	29	42	14	0

Tabuľka: Prehľad finančného čerpania Stratégie 2030 za rok 2025 v EUR

	Fondy EÚ	ŠR	POO	Rozpočet ďalších subjektov	Spolu
AP Vzdelávanie	45 013 556	41 036 358	25 473 420	0	111 523 334
AP Zamestnanosť	122 256 792	22 483 303	0	256 000	144 996 095
AP Bývanie	60 902 651	11 100 313	0	441 280	72 444 245
AP Zdravie	3 753 875	895 442	0	9 600	4 658 917
AP Boj s PRR a PP	0	2 142 174	0	80 300	2 222 474
Celkovo všetky AP	231 926 874	77 657 590	25 473 420	787 180	335 845 065

6. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

AP	akčný plán
EÚ	Európska únia
MOaPS	Miestne občianske a preventívne služby
monitorovacia správa	Monitorovacia správa plnenia Stratégie 2030
MRK	marginalizované rómske komunity
MŠVVaM SR	Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
MVO	mimovládna organizácia
NIVAM	Národný inštitút vzdelávania mládeže
NP MaHIP I.	Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým MRK – I. fáza
POO	Plán obnovy a odolnosti
SR	Slovenská republika
Stratégia 2030	Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030
ŠIOV	Štátny inštitút odborného vzdelávania
ŠR	štátny rozpočet
ÚSVRK	Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
ÚSVNM	Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
ÚV SR	Úrad vlády Slovenskej republiky
VÚDPaP	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie