

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

P.č.	Obec/Mesto	Názov LSKxP	Nerealizovanie žiadnych projektov z LSKxP (N)	Ukončenie realizácie všetkých projektov z LSKxP v ITMS dátumy	Termín zaslania Záverečnej MS LSKxP na ÚSVRK	Termín zaslania 1. Následnej MS LSKxP na ÚSVRK	Termín zaslania 2. Následnej MS LSKxP na ÚSVRK	Termín zaslania 3. Následnej MS LSKxP na ÚSVRK	Termín zaslania 4. Následnej MS LSKxP na ÚSVRK	Termín zaslania 5. Následnej MS LSKxP na ÚSVRK	Poznámky
1.	<b>Báčkov</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu Bačkov		OP ZaSI 2.2- 3.2.2016	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	-	-	-	2 - ročné následné monitorovanie
2.	<b>Báčkovík</b>	Komplexné zlepšenie podmienok života MRK prostredníctvom LSKxP v obci Bačkovík		OP ZaSI 2.2- 6.3.2015	30.4.2015	15.3.2016	15.3.2017	-	-	-	2 - ročné následné monitorovanie
3.	<b>Banská Bystrica</b>	Komplexný program rozvoja MRK mesta Banská Bystrica	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
4.	<b>Bátovce</b>	Lokálna stratégia rómskej komunity v obci Bátovce		ROP 2.1- 31.8.2015	30.9.2015	15.8.2016	15.8.2017	15.8.2018	15.8.2019	15.8.2020	5 - ročné následné monitorovanie
5.	<b>Beladice</b>	Sociálna inklúzia občanov z MRK v obci Beladice	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
6.	<b>Belina</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Belina	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
7.	<b>Bežovce</b>	Zlepšenie životných podmienok a sociálneho statusu MRK v obci Bežovce		ROP 2.1- 16.9.2015	31.10.2015	15.9.2016	15.9.2017	15.9.2018	15.9.2019	15.9.2020	5 - ročné následné monitorovanie
8.	<b>Brezno</b>	Podpora rozvoja MRK v meste Brezno		ROP 1.1 – 4.4.2016 OP ZaSI 2.2 – 7.4.2016 OP V 3.1 – 30.7.2015	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	ROP 1.1 a OP V 3.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 2.2 - 2 - ročné následné monitorovanie

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

9.	<b>Bystrany</b>	Bystrany v blízkej budúcnosti		ROP 2.1 – 30.9.2015 OP V 3.1 – 9.6.2014 OP ZaSI 1.2 – 26.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	5 - ročné následné monitorovanie
10.	<b>Bystré</b>	Lokálna stratégia obce Bystré		ROP 1.1 – 14.4.2016 ROP 1.1 – 4.4.2016 ROP 2.1 – 27.7.2015 OP KaHR 1.1– 16.12.2014 (1.Prešovská nástrojáraň) OP KaHR 1.1 – 21.12.2015( ZEOCOM) OP ŽP 4.1a4.2 – 8.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	ROP 1.1, ROP 2.1, OP ŽP 4.1 a 4.2, OP KaHR 1.1 ( ZEOCOM) - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 (1.Prešovská nástrojáraň)- 3 - ročné následné monitorovanie
11.	<b>Bzovík</b>	Stratégia sociálnej inklúzie obce Bzovík	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
12.	<b>Cabaj-Čápor</b>	Zlepšenie vzťahov občanov s rómskym obyvateľstvom	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
13.	<b>Cernina</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Cernina		ROP 1.1 – 17.3.2016	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021	5 - ročné následné monitorovanie
14.	<b>Cerovo</b>	Sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunit v obci Cerovo	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
15.	<b>Cígeľka</b>	Lepší život v MRK Cígeľka – od plánov k realite	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

16.	<b>Čaňa</b>	Sociálna inklúzia marginalizovaných komunít v obci Čaňa		ROP 2.1- 26.10.2015	30.11.2015	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	5 - ročné následné monitorovanie
17.	<b>Červenica</b>	LSKxP Červenica = Šanca pre kvalitnejší život		ROP 2.1 – 25.7.2016	31.8.2016	15.7.2017	15.7.2018	15.7.2019	15.7.2020	15.7.2021	5 - ročné následné monitorovanie
18.	<b>Čirč</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu pre obec Čirč		ROP 1.1 - 4.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	5 - ročné následné monitorovanie
19.	<b>Detva</b>	Stratégia sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v meste Detva		ROP 1.1 – 14.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	5 - ročné následné monitorovanie
20.	<b>Dol'any</b>	Stratégia komplexného prístupu riešenia MRK v osade Roškovce		ROP 2.1 – 16.11.2015	31.12.2015	15.11.2016	15.11.2017	15.11.2018	15.11.2019	15.11.2020	5 - ročné následné monitorovanie
21.	<b>Dolný Pial</b>	Komplexné riešenie zvýšenia kvality rómskych občanov v obci Dolný Pial		OP ŽP 4.1a4.2 - 21.12.2015	31.1.2016	15.12.2016	15.12.2017	15.12.2018	15.12.2019	15.12.2020	5 - ročné následné monitorovanie
22.	<b>Dunajská Streda</b>	Sociálna inklúzia MRK v Dunajskej Strede		ROP 1.1 – 17.3.2016	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021	5 - ročné následné monitorovanie
23.	<b>Ďurkov</b>	Realizáciou aktivít k sociálnej inklúzii MRK v obci Ďurkov		ROP 1.1 – 14.4.2016 OP ŽP 4.1a4.2 – 23.5.2016 OP V 3.1 – 8.12.2014 OP ZaSI 2.2 – 22.7.2015	31.5.2016	15.5.2017	15.5.2018	15.5.2019	15.5.2020	15.5.2021	ROP 1.1, OP ŽP 4.1,4.2 a OP V 3.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 2.2 - 2 - ročné následné monitorovanie
24.	<b>Fil'akovo</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu – vytváranie podmienok pre sociálnu inklúziu MRK v meste Fil'akovo		ROP 1.1 – 28.4.2016 ROP 4.1b – 16.5.2016 OP ŽP 4.1a4.2– 23.5.2016 OP V 3.1 – 12.12.2014	30.6.2016	15.5.2017	15.5.2018	15.5.2019	15.5.2020	15.5.2021	5 - ročné následné monitorovanie
25.	<b>Gelnica</b>	LSKxP – Zdravá Gelnica	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

												LSKxP
26.	<b>Gemerský Jablonec</b>	Komplexný rozvoj obce Gemerský Jablonec	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
27.	<b>Giraltovce</b>	Šanca pre hodnotnejší život		ROP 2.1 – 14.10.2015 OP ZaSI 1.2 – 2.5.2016 OP Z 2.1 – 3.12.2014	30.6.2016	15.5.2017	15.5.2018	15.5.2019	15.5.2020	15.5.2021	5 - ročné následné monitorovanie	
28.	<b>Hajnáčka</b>	Komplexný rozvoj obce Hajnáčka		OP Z 2.1– 9.5.2016	30.6.2016	15.5.2017	15.5.2018	15.5.2019	15.5.2020	15.5.2021	5 - ročné následné monitorovanie	
29.	<b>Hanušovce nad Topľou</b>	Hanušovská stratégia komplexného prístupu		ROP 2.1 – 21.4.2015 OP ZaSI 2.2- 13.10.2014	31.5.2015	15.4.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	ROP 2.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 2.2 - 2 - ročné následné monitorovanie	
30.	<b>Hniezdne</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu pre obec Hniezdne	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
31.	<b>Hontianske Nemce</b>	Stratégia integrácie príslušníkov MRK do spoločnosti v obci Hontianske Nemce		OP ZaSI 1.2 – 7.4.2016 OP V 3.1 – 10.10.2014	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	OP V 3.1 - 5 - ročné následné monitorovanie OP ZaSI 1.2 – 2- ročné následné monitorovanie	
32.	<b>Hostice</b>	LSKxP v Hosticiach	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
33.	<b>Hrabušice</b>	Sociálna inklúzia MRK v obci Hrabušice	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

34.	<b>Hranovnica</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Hranovnica	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
35.	<b>Hrnčiarška Ves</b>	Podpora MRK v obci Hrnčiarška Ves – komplexný prístup	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
36.	<b>Hrušov</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Hrušov		ROP 2.1 – 16.9.2015 ROP 1.1. – 4.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021		5 - ročné následné monitorovanie
37.	<b>Huncovce</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Huncovce		ROP 1.1 – 14.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021		5 - ročné následné monitorovanie
38.	<b>Chminianske Jakubovany</b>	Lokálna stratégia komplexného rozvoja obce Chminianske Jakubovany		ROP 2.1- 3.12.2015 OP ZaSI 2.2- 29.6.2015	31.1.2016	15.12.2016	15.12.2017	15.12.2018	15.12.2019	15.12.2020		ROP 2.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 2.2 - 2 - ročné následné monitorovanie
39.	<b>Choča</b>	Riešenie problémov sociálnej inklúzie občanov z MRK v obci Choča	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
40.	<b>Ihl'any</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Ihl'any		ROP 1.1 – 14.4.2016 ROP 4.1c – 3.12.2015 OP ZaSI 2.2 – 19.10.2015	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021		ROP 1.1 a ROP 4.1c -5 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 2.2 - 2 - ročné následné monitorovanie
41.	<b>Iňačovce</b>	Rozvoj rómskej komunity v obci Iňačovce		ROP 2.1 – 17.3.2016 OP ZaSI 1.2 – 22.3.2016	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021		5 - ročné následné monitorovanie
42.	<b>Jasov</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu k riešeniu potrieb MRK v obci Jasov		ROP 2.1 – 4.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021		5 - ročné následné monitorovanie

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

43.	<b>Jelšava</b>	Sociálne začlenenie marginalizovanej rómskej komunity v regióne Jelšava		ROP 2.1-26.10.2015	30.11.2015	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	5 - ročné následné monitorovanie
44.	<b>Jurské</b>	Nové Jurské v roku 2020	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
45.	<b>Kamenná Poruba</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu pre obec Kamenná Poruba		ROP 2.1- 17.2.2016 OP ŽP 4.1a4.2 - 25.11.2015	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	5 - ročné následné monitorovanie
46.	<b>Kendice</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Kendice		ROP 1.1 – 14.4.2016 ROP 2.1 – 16.5.2016	31.5.2016	15.5.2017	15.5.2018	15.5.2019	15.5.2020	15.5.2021	5 - ročné následné monitorovanie
47.	<b>Kojatice</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu Kojatice	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
48.	<b>Kokava nad Rimavicou</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v Kokave nad Rimavicou	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
49.	<b>Kolačkov</b>	Zlepšenie životnej úrovne MRK v obci Kolačkov	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
50.	<b>Košice</b>	LSKxP Košice – Luník IX.		ROP 2.1 – 17.2.2016 ROP 4.1b – 28.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	5 - ročné následné monitorovanie
51.	<b>Krivany</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Krivany	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

52.	<b>Křížová Ves</b>	LSKxP pre obec Křížová Ves		OP ZaSI 2.2- 13.12.2013	31.01.2016	15.12.2014	15.12.2015	-	-	-	2 - ročné následné monitorovanie
53.	<b>Krompachy</b>	Zlepšenie podmienok a kvality života rómskeho obyvateľstva v meste Krompachy		ROP 1.1 – 29.2.2016 ROP 2.1 – 9.11.2015 OP KaHR 1.1 – 19.2.2015 OP ZaSI 1.2 – 29.02.2016 OP Z – 2.1 – 29.3.2016 OP ŽP 4.1a4.2 – 24.5.2016	30.6.2016	15.5.2017	15.5.2018	15.5.2019	15.5.2020	15.5.2021	5 - ročné následné monitorovanie
54.	<b>Krupina</b>	Lokálna stratégia podpory MRK v meste Krupina		ROP 1.1 – 14.4.2016 OP KaHR 1.1 – 19.10.2015	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	ROP 1.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie
55.	<b>Kuzmice</b>	Projekt podpory sociálnej inklúzie príslušníkov MRK prostredníctvom zvyšovania ich vzdelanostnej úrovne	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
56.	<b>Letanovce</b>	Nové Letanovce – naša obec	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
57.	<b>Levoča</b>	Zlepšenie úrovne kvality života obyvateľom mesta Levoča ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom komplexného prístupu a partnerstva		ROP 2.1- 15.12.2015	31.1.2016	15.12.2016	15.12.2017	15.12.2018	15.12.2019	15.12.2020	5 - ročné následné monitorovanie
58.	<b>Liptovský Mikuláš</b>	LSKxP = príležitosť krajšie žiť		OP KaHR 1.1 - 4.9.2014 (Lipt. pek.a cukr.) OP KaHR 1.1 - 1.12.2015 (KB plast)	31.1.2016	15.12.2016	15.12.2017	15.12.2018	15.12.2019	15.12.2020	OP KaHR 1.1 (Lipt. pek.a cukr.) 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 (KB plast) - 3 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

				OP ZaSI 1.2 - 22.12.2015							1.2 – 2-ročné následné monitorovanie
<b>59.</b>	<b>Litava</b>	Stratégia sociálnej inklúzie príslušníkov MRK v obci Litava		ROP 2.1- 26.6.2015 OP V 3.1- 18.12.2014	31.07.2015	15.06.2016	15.06.2017	15.06.2018	15.06.2019	15.06.2020	5 - ročné následné monitorovanie
<b>60.</b>	<b>Lok</b>	Rozvoj ľudských a materiálnych kapacít v rámci sociálneho začleňovania MRK v obci Lok	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>61.</b>	<b>Ľubica</b>	Skvalitnenie životných podmienok pre MRK v obci Ľubica		OP V 3.1- 13.4.2015	31.05.2015	15.04.2016	15.04.2017	15.04.2018	15.04.2019	15.04.2020	5 - ročné následné monitorovanie
<b>62.</b>	<b>Ľubotín</b>	Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v obci Ľubotín		ROP 1.1 – 29.2.2016 ROP 2.1 – 17.3.2016 ROP 4.1c – 26.10.2015 OP Z 2.1 – 5.9.2012	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>63.</b>	<b>Lučenec</b>	Zvýšenie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v meste Lučenec		OP KaHR 1.1 - 18.8.2015 OP KaHR 1.1 – 16.12.2014 OP ZaSI 1.2 – 7.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	OP ZaSI 1.2 - 2 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie
<b>64.</b>	<b>Lukov</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Lukov	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>65.</b>	<b>Malá Domaša</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu Malá Domaša	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>66.</b>	<b>Málinec</b>	Lokálna stratégia podpory MRK v obci Málinec		ROP 1.1 – 17.3.2016 ROP 2.1 – 30.9.2015 OP ŽP 4.1a4.2 –	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021	5 - ročné následné monitorovanie



## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

				17.3.2015							
<b>67.</b>	<b>Malý Slivník</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Malý Slivník		ROP 2.1 – 28.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>68.</b>	<b>Markušovce</b>	Spolu to dokážeme		OP Z 2.1-11.9.2012	31.7.2014	15.06.2015	15.06.2016	15.06.2017	15.06.2018	15.06.2019	5 - ročné následné monitorovanie
<b>69.</b>	<b>Martin</b>	Komplexnosť nástroj podpory sociálneho začlenenia MRK mesta Martin		ROP 2.1 – 17.2.2016	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>70.</b>	<b>Medzev</b>	Lokálnou stratégiou komplexného prístupu k pozitívnym zmenám v kvalite života príslušníkov MRK v meste Medzev		ROP 1.1 – 17.3.2016 OP KaHR 1.1 – 16.7.2015 OP ZaSI 1.2 – 11.3.2016	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021	ROP 1.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 1.2 – 2 – ročné následné monitorovanie
<b>71.</b>	<b>Michalovce</b>	Komunitný rozvoj a sociálna inklúzia MRK v meste Michalovce		ROP 1.1 – 14.4.2016 OP KaHR 1.1 – 19.10.2015 OP KaHR 1.1 – 2.10.2015 OP KaHR 1.1 - 25.2.2015 OP ŽP 4.1a4.2 – 23.5.2016	30.6.2016	15.5.2017	15.5.2018	15.5.2019	15.5.2020	15.5.2021	ROP 1.1 a OP ŽP 4.1,4.2 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie
<b>72.</b>	<b>Mikroregión Ratková a okolie</b>	Komplexné riešenie pomoci rómskej komunite v Mikroregióne Ratková a okolie		OP Z 2.1 – 9.5.2016	30.6.2016	15.5.2017	15.5.2018	15.5.2019	15.5.2020	15.5.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>73.</b>	<b>Mojmírovce</b>	Zvýšenie zamestnanosti, vzdelanostnej úrovne a rozvoj komunitného života príslušníkov MRK v obciach Mojmírovce a Svätoplukovo	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>74.</b>	<b>Moldava nad Bodvou</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu Moldava nad Bodvou		ROP 2.1- 3.12.2015 ROP 4.1c – 17.2.2016	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	5 - ročné následné monitorovanie

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

75.	<b>Moravany nad Váhom</b>	Sociálna inklúzia MRK v obci Moravany nad Váhom		OP ŽP 4.1a4.2 - 18.9.2015	31.10.2015	15.9.2016	15.9.2017	15.9.2018	15.9.2019	15.9.2020	5 - ročné následné monitorovanie
76.	<b>Mučín</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu Mučín		ROP 1.1 – 14.4.2016 ROP 2.1 – 17.2.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	5 - ročné následné monitorovanie
77.	<b>Muľa</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Muľa	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
78.	<b>Muráň</b>	Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v obci Muráň		ROP 2.1 – 17.3.2016 OP Z 2.1 – 20.5.2013	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021	5 - ročné následné monitorovanie
79.	<b>Mýtna Ludany</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Mýtna Ludany		ROP 2.1- 18.8.2015	30.9.2015	15.8.2016	15.8.2017	15.8.2018	15.8.2019	15.8.2020	5 - ročné následné monitorovanie
80.	<b>Nálepkovo</b>	Ďalšie mílniky na ceste k sociálnej inklúzii MRK v obci Nálepkovo	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
81.	<b>Nitra nad Ipľom</b>	Plnohodnotný život obyvateľov obce Nitra nad Ipľom		OP ZaSI 2.2- 8.12.2014	31.01.2015	15.12.2015	15.12.2016	-	-	-	2 - ročné následné monitorovanie
82.	<b>Nitrianske Pravno</b>	Rozvojový program obce Nitrianske Pravno	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
83.	<b>Olejníkov</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Olejníkov		ROP 2.1 – 9.11.2015	31.12.2015	15.11.2016	15.11.2017	15.11.2018	15.11.2019	15.11.2020	5 - ročné následné monitorovanie
84.	<b>Ostrovany</b>	Zlepšenie životných podmienok MRK v obci Ostrovany		ROP 2.1 – 17.2.2016	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	5 - ročné následné monitorovanie
85.	<b>Partizánske</b>	Komplexný prístup k problematike rómskej komunity v meste Partizánske		ROP 2.1- 9.11.2015 OP KaHR 1.1 – 4.9.2014	31.12.2015	15.11.2016	15.11.2017	15.11.2018	15.11.2019	15.11.2020	5 - ročné následné monitorovanie

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

<b>86.</b>	<b>Pečovská Nová Ves</b>	Stratégia komplexného prístupu obce Pečovská Nová Ves zameraná na zvýšenie úrovne vzdelania a zamestnanosti u príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok		ROP 2.1 – 29.2.2016 OP ZaSI 2.2 – 18.5.2015	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	ROP 2.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 2.2 - 2 - ročné následné monitorovanie
<b>87.</b>	<b>Petrovany</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Petrovany		ROP 2.1 – 17.3.2016 OP Z 2.1 – 9.5.2016	30.6.2016	15.5.2017	15.5.2018	15.5.2019	15.5.2020	15.5.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>88.</b>	<b>Podhorany</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Podhorany	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>89.</b>	<b>Podolíne</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu Mesta Podolíne		OP Z 2.1- 29.4.2014	31.05.2015	15.04.2015	15.04.2016	15.04.2017	15.04.2018	15.04.2019	5 - ročné následné monitorovanie
<b>90.</b>	<b>Poša</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu Poša	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>91.</b>	<b>Pôtor</b>	Riešenie problémov života občanov z MRK v obci Pôtor		OP KaHR 1.1 - 16.12.2014	31.1.2015	15.12.2015	15.12.2016	15.12.2017	-	-	3 - ročné následné monitorovanie
<b>92.</b>	<b>Prakovce</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Prakovce		ROP 2.1- 9.11.2015 OP ZaSI 1.2- 11.3.2016	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021	ROP 2.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 1.2 – 2-ročné následné monitorovanie
<b>93.</b>	<b>Prenčov</b>	Zlepšenie podmienok MRK v obci Prenčov		ROP 1.1 – 14.4.2016 ROP 2.1 – 3.12.2015 ROP 4.1c – 3.12.2015 OP V 3.1 – 13.5.2015 OP ZaSI 2.2 – 22.3.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	ROP 1.1 , ROP 2.1 , ROP 4.1c a OP V 3.1 -5 - ročné následné monitorovanie , OP ZaSI 2.2 - 2 - ročné následné monitorovanie
<b>94.</b>	<b>Prešov</b>	Podpora talentov – šanca k zlepšeniu života MRK		OP KaHR 1.1 - 10.8.2015	31.11.2015	15.10.2016	15.10.2017	15.10.2018	15.10.2019	15.10.2020	OP ŽP 4.1 a 4.2 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

				OP ŽP 4.1a4.2 - 1.10.2015							1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie
<b>95.</b>	<b>Radošina</b>	Aplikácia lokálnej stratégie v obci Radošina		ROP 2.1 – 17.3.2016 OP ZaSI 2.2 – 21.3.2016	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021	ROP 2.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 2.2 - 2 - ročné následné monitorovanie
<b>96.</b>	<b>Rakúsy</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Rakúsy		ROP 2.1- 14.10.2015 OP KaHR 1.1 - 4.9.2014 OP ŽP 4.1a4.2 - 7.3.2016	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021	ROP 2.1 a OP ŽP 4.1 a 4.2 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie
<b>97.</b>	<b>Rapovce</b>	Riešenie lokálnej stratégie rómskej komunity v obci Rapovce	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>98.</b>	<b>Raslavice</b>	V Raslaviciach na „valale“ jahoda		ROP 1.1 – 14.4.2016 ROP 2.1 – 16.9.2015 OP KaHR 1.1 – 31.8.2015 OP ŽP 4.1a4.2 – 9.7.2015 OP Z 2.1 – 28.3.2013	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	ROP 1.1, ROP 2.1, OP Z 2.1, OP ŽP 4.1 a 4.2 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie
<b>99.</b>	<b>Rimavské Janovce</b>	Sociálna inklúzia MRK v obci Rimavské Janovce a Pavlovce	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>100.</b>	<b>Roztoky</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Roztoky	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>101.</b>	<b>Rybany</b>	Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v obci Rybany		OP ŽP 4.1a4.2 – 15.10.2015	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021	OP ŽP 4.1 a 4.2 - 5 - ročné následné

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

				OP ZaSI 2.2 – 23.3.2016							monitorovanie, OP ZaSI 2.2 - 2 - ročné následné monitorovanie
<b>102.</b>	<b>Sabinov</b>	Komplexnosť a integrita riešenia problematiky MRK v meste Sabinov		ROP 1.1 – 14.4.2016 ROP 2.1 – 15.12.2015 OP KaHR 1.1 – 14.4.2016 OP Z 2.1 – 18.10.2013	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>103.</b>	<b>Sačurov</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu Sačurov		ROP 2.1- 29.2.2016 OP ŽP 4.1a4.2 - 18.12.2015	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>104.</b>	<b>Slanec</b>	Zlepšenie životných podmienok a podpora sociálnej inklúzie MRK v obci Slanec prostredníctvom LSKxP	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>105.</b>	<b>Smižany</b>	Sociálna inklúzia MRK v obci Smižany		OP KaHR 1.1 - 16.12.2014	31.1.2015	15.12.2015	15.12.2016	15.12.2017	-	-	3 - ročné následné monitorovanie
<b>106.</b>	<b>Snakov</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Snakov	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>107.</b>	<b>Sol'</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu Sol'		ROP 2.1- 17.2.2016	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>108.</b>	<b>Spišská Nová Ves</b>	Rozvojový program mesta Spišská Nová Ves: PROGRAM SYNERGIA 2010-2017		OP KaHR 1.1 - 16.4.2015 (PRO GRUP) OP KaHR 1.1 – 21.12.2015 (TRIPLUS) OP ZaSI 1.2 – 22.3.2016	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021	OP KaHR 1.1 (TRIPLUS) - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 (PRO GRUP) - 3 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 1.2 – 2- ročné následné monitorovanie

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

109.	<b>Spišské Podhradie</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu mesta Spišské Podhradie		ROP 2.1- 31.8.2015 ROP 4.1c - 10.12.2015 OP ŽP 4.1a4.2 - 29.9.2015	31.01.2016	15.12.2016	15.12.2017	15.12.2018	15.12.2019	15.12.2020	5 - ročné následné monitorovanie
110.	<b>Spišské Tomášovce</b>	Sociálna inklúzia obyvateľov MRK v obci Spišské Tomášovce	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
111.	<b>Spišský Hrhov</b>	Stratégia komplexného prístupu obce Spišský Hrhov		ROP 1.1 – 17.2.2016 ROP 2.1 – 14.10.2015 OP ZaSI 1.2 – 1.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	ROP 1.1 a ROP 2.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 1.2 – 2- ročné následné monitorovanie
112.	<b>Spišský Štiavnik</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Spišský Štiavnik	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
113.	<b>Stará Kremnička</b>	Komplexné riešenie rómskej komunity v obci Stará Kremnička		ROP 2.1- 25.9.2015 OP ŽP 4.1a4.2 - 15.12.2014	31.10.2015	15.9.2016	15.9.2017	15.9.2018	15.9.2019	15.9.2020	5 - ročné následné monitorovanie
114.	<b>Stráne pod Tatrami</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Stráne pod Tatrami	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
115.	<b>Stropkov</b>	Začlenenie príslušníkov MRK do života spoločnosti zvyšovaním ich možností na trhu práce		ROP 2.1 – 17.2.2016 OP KaHR 1.1 – 25.2.2015	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	ROP 2.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie
116.	<b>Sveržov</b>	Komplexné riešenie sociálnej situácie v obci Sveržov		ROP 2.1- 10.8.2015 OP KaHR 1.1 - 16.12.2014	30.09.2015	15.08.2016	15.08.2017	15.08.2018	15.08.2019	15.08.2020	ROP 2.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

											následné monitorovanie
<b>117.</b>	<b>Svinia</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu Svinia		ROP 2.1- 3.12.2015	31.1.2016	15.12.2016	15.12.2017	15.12.2018	15.12.2019	15.12.2020	5 - ročné následné monitorovanie
<b>118.</b>	<b>Šarišské Michalany</b>	Zlepšenie životných podmienok MRK v obci Šarišské Michalany		OP KaHR 1.1 – december 2016	31.1.2017	15.12.2017	15.12.2018	15.12.2019	-	-	3 - ročné následné monitorovanie
<b>119.</b>	<b>Šarovce</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu v obci Šarovce		ROP 1.1 – 28.4.2016 ROP 2.1 – 26.6.2015 OP ZaSI 2.2 – 9.12.2015	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	ROP 1.1 a ROP 2.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 2.2 - 2 - ročné následné monitorovanie
<b>120.</b>	<b>Širkovce</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu Širkovce		ROP 4.1c – 14.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>121.</b>	<b>Švábovce</b>	Zlepšenie životných podmienok príslušníkov MRK v obci Švábovce prostredníctvom realizovania opatrení LSKxP		OP KaHR 1.1 - 12.5.2015	30.6.2015	15.5.2016	15.5.2017	15.5.2018	15.05.2019	15.05.2020	5 - ročné následné monitorovanie
<b>122.</b>	<b>Švedlár</b>	LSKxP obec Švedlár	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>123.</b>	<b>Tekovské Lužany</b>	Komplexný rozvoj lokálnej stratégie v obci Tekovské Lužany		ROP 2.1- 26.10.2015 OP KaHR 1.1 - 28.12.2015 OP V 3.1- 16.7.2015 OP ŽP 4.1a4.2 - 25.11.2015	31.1.2016	15.12.2016	15.12.2017	15.12.2018	15.12.2019	15.12.2020	ROP 2.1, OP V 3.1, OP ŽP 4.1 a 4.2 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie
<b>124.</b>	<b>Terňa</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu Terňa		OP ZaSI 2.2- 7.11.2014	31.12.2014	15.11.2015	15.11.2016	-	-	-	2 - ročné následné monitorovanie
<b>125.</b>	<b>Toporec</b>	V Toporci všetci spoločne		ROP 2.1- 31.8.2015	30.9.2015	15.8.2016	15.8.2017	15.8.2018	15.8.2019	15.8.2020	5 - ročné následné monitorovanie

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

<b>126.</b>	<b>Torysa</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Torysa = šanca mať budúcnosť		ROP 4.1c- 17.2.2016	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>127.</b>	<b>Turňa nad Bodvou</b>	Zvyšovanie úrovne sociálneho života MRK v obci Turňa nad Bodvou	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>128.</b>	<b>Ulič</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Ulič		ROP 2.1 – 17.2.2016 OP ZaSI 2.2 – 18.12.2014 OP KaHR 1.1 – 5.11.2015	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	ROP 2.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 2.2 - 2 - ročné následné monitorovanie
<b>129.</b>	<b>Valkovňa</b>	Eliminácia prvkov marginalizácie v obci Valkovňa	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>130.</b>	<b>Varhaňovce</b>	Varhaňovce, komplexne riešiaci obec		ROP 2.1 – 17.2.2016 ROP 4.1c – 29.2.2016	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>131.</b>	<b>Vehec</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu Vehec		ROP 2.1 – 28.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>132.</b>	<b>Veľká Lomnica</b>	Cesta k rastu sociálnej inklúzie a zamestnanosti MRK vo Veľkej Lomnici		ROP 2.1- 17.2.2016	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>133.</b>	<b>Veľké Teriakovce</b>	Rozšírenie prístupu k bývaní a k zamestnaniu MRK v obci Veľké Teriakovce a jej časti Vrbovce	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>134.</b>	<b>Veľké Zlievce</b>	Komplexný rozvoj obce Veľké Zlievce		ROP 2.1 – 17.3.2016	30.4.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	5 - ročné následné monitorovanie
<b>135.</b>	<b>Veľký Blh</b>	Zlepšenie sociálnej inklúzie MRK v obci Veľký Blh		OP Z 2.1 – 29.3.2016	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021	5 - ročné následné monitorovanie



## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

<b>136.</b>	<b>Veľký Meder</b>	Sociálna inklúzia MRK vo Veľkom Mederi		ROP 2.1- 17.2.2016 OP KaHR 1.1 - 21.12.2015	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	ROP 2.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KAHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie
<b>137.</b>	<b>Vít'az</b>	NEVO		OP ZaSI 2.2- 30.6.2014	31.7.2014	15.6.2015	15.6.2016	-	-	-	2 - ročné následné monitorovanie
<b>138.</b>	<b>Vojčice</b>	Zlepšenie podmienok života MRK v obci Vojčice prostredníctvom LSKxP	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>139.</b>	<b>Vranov nad Topľou</b>	Zvýšenie vzdelanostnej úrovne MRK ako súčasť sociálnej inklúzie v meste Vranov nad Topľou		ROP 2.1- 16.9.2015 OP KaHR 1.1 - 2.10.2015 OP ZaSI 1.2- 26.2.2016	31.3.2016	15.2.2017	15.2.2018	15.2.2019	15.2.2020	15.2.2021	ROP 1.1, - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 1.2 – 2-ročné následné monitorovanie
<b>140.</b>	<b>Vrbnica</b>	Podpora sociálnej inklúzie MRK v obci Vrbnica prostredníctvom LSKxP	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>141.</b>	<b>Vtáčkovce</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Vtáčkovce	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>142.</b>	<b>Vyšný Hrušov</b>	Sociálna inklúzia MRK v obci Vyšný Hrušov	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
<b>143.</b>	<b>Vyšný Mirošov</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Vyšný Mirošov	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

144.	<b>Závadka nad Hronom</b>	Sociálna inklúzia MRK v obci Závadka nad Hronom	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zasielania monitorovacích správ LSKxP
145.	<b>Zbudské Dlhé</b>	Lokálna stratégia komplexného prístupu obce Zbudské Dlhé		ROP 2.1 – 16.9.2015 OP KaHR 1.1 – 14.4.2016 OP ZaSI 1.2 – 7.4.2016	31.5.2016	15.4.2017	15.4.2018	15.4.2019	15.4.2020	15.4.2021	ROP 2.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 1.2 – 2- ročné následné monitorovanie
146.	<b>Zlaté Klasy</b>	Sociálna inklúzia MRK v obci Zlaté Klasy		OP KaHR 1.1 - 18.8.2015	30.09.2015	15.08.2016	15.08.2017	15.08.2018	-	-	3 - ročné následné monitorovanie
147.	<b>Zvolen</b>	Plnohodnotný život marginalizovaných komún v meste Zvolen		ROP 2.1- 15.7.2015 OP KaHR 1.1 - 16.7.2015 OP ZaSI 1.2- 25.11.2015 OP V 3.1– 30.4.2015	31.12.2015	15.11.2016	15.11.2017	15.11.2018	15.11.2019	15.11.2020	ROP 2.1, OP V 3.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie, OP ZaSI 1.2 – 2- ročné následné monitorovanie
148.	<b>Zvolenská Slatina</b>	Sociálna inklúzia MRK v obci Zvolenská Slatina		OP Z 2.1 – 14.3.2016	30.4.2016	15.3.2017	15.3.2018	15.3.2019	15.3.2020	15.3.2021	5 - ročné následné monitorovanie
149.	<b>Žehra</b>	Zlepšenie životných podmienok a podpora sociálnej inklúzie MRK		OP ZaSI 2.2- 6.3.2015	30.4.2015	15.3.2016	15.3.2017	-	-	-	2 - ročné následné monitorovanie
150.	<b>Žiar nad Hronom</b>	Zvýšenie kvality sociálnych služieb a zabezpečenie komunitného rozvoja zameraného na MRK v Žiari nad Hronom		OP Z 2.1- 14.12.2012	31.01.2013	15.12.2013	15.12.2014	15.12.2015	15.12.2016	15.12.2017	5 - ročné následné monitorovanie
151.	<b>Žilina</b>	Sociálna inklúzia MRK v meste Žilina		OP V 3.1- 11.6.2015 OP KaHR 1.1 - 15.6.2015	31.07.2015	15.06.2016	15.06.2017	15.06.2018	15.06.2019	15.06.2020	OP V 3.1 - 5 - ročné následné monitorovanie, OP KaHR 1.1 - 3 - ročné následné monitorovanie

## Monitorovacie termíny Záverečných a následných monitorovacích správ LSKxP

152.	<b>Vráble</b>	Lokálna stratégia v Meste Vráble	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Nie je povinnosť zaslania monitorovacích správ LSKxP
------	---------------	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

### Vysvetlivky:

N – nerealizácia žiadneho projektu zo schválených PZ LSKxP . Nie je povinnosť zaslania záverečnej monitorovacej správy LSKxP a následných monitorovacích správ LSKxP („ďalej len MS LSKxP“) na ÚSVRK.

Povinnosť zaslania záverečnej MS LSKxP na ÚSVRK je do 1 mesiaca od dátumu ukončenia realizácie všetkých projektov LSKxP podľa údajov z ITMS.

Povinnosť zaslania následných MS LSKxP na ÚSVRK je do 15 dní po sledovanom období 12 mesiacov (1 roka) od dátumu ukončenia realizácie všetkých projektov LSKxP podľa údajov z ITMS. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom následnej MS LSKxP je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia všetkých projektov LSKxP.

### Následné monitorovanie projektov LSKxP podľa Operačných programov a opatrení :

OP Z 2.1, ROP 1.1,2.1,4.1b,4.1c, OP V 3.1 , OP ŽP 4.1 a 4.2 – 5 rokov od dátumu ukončenia realizácie všetkých projektov LSKxP podľa údajov z ITMS a v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

OP KaHR 1.1 – 5 rokov alebo 3 roky od dátumu ukončenia realizácie všetkých projektov LSKxP podľa údajov z ITMS a v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

OP ZaSI 1.2 – 5 rokov alebo 2 roky od dátumu ukončenia realizácie všetkých projektov LSKxP podľa údajov ITMS a v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

OP ZaSI 2.2 - 2 roky od dátumu ukončenia realizácie všetkých projektov LSKxP podľa údajov z ITMS a v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

**Ukončenie realizácie projektu LSKxP je : ukončenie vecnej realizácie ako aj ukončenie finančnej realizácie projektu.**