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Inštrukcia k predkladaniu príloh monitorovacích správ

Monitorovacie správy predkladá prijímateľ cez ITMS21+ prostredníctvom vytvorenia zmeny projektu – „ZMENA typ MONITOROVANIE“. 
K danej problematike bola vydaná najmä nasledujúca podporná dokumentácia:
· Monitorovanie projektu v systéme ITMS21+ (v platnom znení) – Monitorovanie projektu v systéme ITMS21+
K monitorovacej správe prijímateľ vytvorí Komunikáciu, v rámci ktorej priloží príslušné prílohy (uvedené nižšie jednotlivo pre každú výzvu a typ monitorovacej správy).
Jedná sa o rámcové zadefinovanie požiadaviek na prílohy k monitorovacím správam, poskytovateľ môže v prípade potreby požadované podklady zmeniť resp. rozšíriť. 

Výročné monitorovacie správy
Výzva  PSK-UV-001-2023-DV-ESF+  Miestne občianske a preventívne služby
Výzva PSK-UV-011-2023-NP-ESF+   Miestne občianske a preventívne služby II.
1. Stručný popis implementácie projektu: 
· priebeh aktivít/činností/prác v rámci projekt (prijímateľ stručne popíše vykonávané činnosti v rámci realizácie hlavných aktivít projektu),
· činnosti vykonávané jednotlivými členmi MOaPS, ich prínos k zlepšeniu občianskeho spolunažívania v obci, a pod., 
· informácie o aktuálnom stave k realizovaným školeniam pre členov MOaPS, 
· napĺňanie súladu projektu s princípom 3D, 
· napĺňanie súladu projektu s horizontálnymi princípmi, 
· zabezpečenie publicity projektu, 
· aplikovanie princípu rovnosti mužov a žien a princípu nediskriminácie pri výbere členov MOaPS,
· identifikované  problémy, riziká počas realizácie aktivít projektu, príp. sa uvedie skutočnosť, že nenastali,
· ďalšie informácie – relevantné skutočnosti.

2. Fotodokumentácia (publicita, fotodokumentácia k aktivitám projektu).
3. Podklady k výpočtu merateľných ukazovateľov a iných údajov (ak relevantné)
Výzva PSK-UV-005-2024-DV-ESF+   Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav
1. Stručný popis implementácie projektu:
· priebeh aktivít/činností/prác v rámci projektu (prijímateľ stručne popíše vykonávané činnosti v rámci realizácie hlavných aktivít projektu),
· napĺňanie súladu projektu s princípom 3D, 
· napĺňanie súladu projektu s horizontálnymi princípmi,
· zabezpečenie publicity projektu, 
· identifikované  problémy, riziká počas realizácie aktivít projektu, príp. sa uvedie skutočnosť, že nenastali,
· ďalšie informácie – relevantné skutočnosti, 
·  informácia o aktuálnom stave plnenia podmienky predloženia rozhodnutia o povolení jednoduchých pozemkových úprav,
· informácia o aktuálnom stave realizácie verejného obstarávania.

2. Fotodokumentácia (publicita, fotodokumentácia k aktivitám projektu)
3. Podklady k výpočtu merateľných ukazovateľov a iných údajov (ak relevantné)

Výzva PSK-UV-006-2024-DV-EFRR  Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy
Výzva PSK-UV-007-2024-DV-EFRR  Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra)
1. Stručný popis implementácie projektu:
· priebeh aktivít/činností/prác v rámci projektu (prijímateľ stručne popíše vykonávané činnosti v rámci realizácie hlavných aktivít projektu),
· napĺňanie súladu projektu s princípom 3D, 
· napĺňanie súladu projektu s horizontálnymi princípmi,
· napĺňanie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ (DNSH)
· zabezpečenie publicity projektu, 
· identifikované  problémy, riziká počas realizácie aktivít projektu, príp. sa uvedie skutočnosť, že nenastali,
· ďalšie informácie – relevantné skutočnosti, 
· informácia o aktuálnom stave realizácie verejného obstarávania a o uplatnení sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní 

2. Fotodokumentácia (publicita, fotodokumentácia k aktivitám projektu)
3. Podklady k výpočtu merateľných ukazovateľov a iných údajov (ak relevantné)

Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík zameraných na rómsku populáciu, predovšetkým marginalizované rómske komunity – I. fáza
1. Stručný popis implementácie projektu:
· priebeh aktivít/činností/prác v rámci projektu (prijímateľ stručne popíše vykonávané činnosti v rámci realizácie hlavných aktivít projektu),
· zabezpečenie publicity projektu, 
· identifikované  problémy, riziká počas realizácie aktivít projektu, príp. sa uvedie skutočnosť, že nenastali,
· ďalšie informácie – relevantné skutočnosti.
2. Výstupy projektu za monitorované obdobie (zoznam)
3. Stručný prehľad pracovných činností zamestnancov NP za monitorovacie obdobie
4. Fotodokumentácia (publicita, iná relevantná fotodokumentácia)
5. Sledované údaje (ak relevantné)
6. Podklady k výpočtu merateľných ukazovateľov a iných údajov (ak relevantné)

Národný projekt Rozvojové tímy I.
1. Stručný popis implementácie projektu:
· priebeh aktivít/činností/prác v rámci projektu (prijímateľ stručne popíše vykonávané činnosti v rámci realizácie hlavných aktivít projektu),
· zabezpečenie publicity projektu, 
· identifikované  problémy, riziká počas realizácie aktivít projektu, príp. sa uvedie skutočnosť, že nenastali,
· ďalšie informácie – relevantné skutočnosti.
2. Výstupy projektu za monitorované obdobie (zoznam, napr. Rozvojový plán obce)
3. Stručný prehľad pracovných činností zamestnancov NP za monitorovacie obdobie
4. Fotodokumentácia (publicita, iná relevantná fotodokumentácia)
5. Sledované údaje (ak relevantné)
6. Podklady k výpočtu merateľných ukazovateľov a iných údajov (ak relevantné)

Národný projekt Asistencia obciam s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
1. Stručný popis implementácie projektu:
· priebeh aktivít/činností/prác v rámci projektu (prijímateľ stručne popíše vykonávané činnosti v rámci realizácie hlavných aktivít projektu),
· zabezpečenie publicity projektu, 
· identifikované  problémy, riziká počas realizácie aktivít projektu, príp. sa uvedie skutočnosť, že nenastali,
· ďalšie informácie – relevantné skutočnosti.
2. Výstupy projektu za monitorované obdobie (zoznam)
3. Stručný prehľad pracovných činností zamestnancov NP za monitorovacie obdobie
4. Fotodokumentácia (publicita, iná relevantná fotodokumentácia)
5. Sledované údaje (ak relevantné)
6. Podklady k výpočtu merateľných ukazovateľov a iných údajov (ak relevantné)


Záverečné monitorovacie správy
Výzva PSK-UV-005-2024-DV-ESF+   Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav
1. Stručný popis implementácie projektu:
· priebeh aktivít/činností/prác v rámci projektu (prijímateľ stručne popíše vykonávané činnosti v rámci realizácie hlavných aktivít projektu),
· napĺňanie súladu projektu s princípom 3D, 
· napĺňanie súladu projektu s horizontálnymi princípmi,
· zabezpečenie publicity projektu, 
· identifikované  problémy, riziká počas realizácie aktivít projektu, príp. sa uvedie skutočnosť, že nenastali,
· ďalšie informácie – relevantné skutočnosti, 
· informácia o realizácii verejného obstarávania.

2. Fotodokumentácia (publicita, fotodokumentácia k aktivitám projektu)
3. Podklady k výpočtu merateľných ukazovateľov a iných údajov (ak relevantné)
4. Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vydané príslušným okresným úradom (Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním) 

Výzva PSK-UV-006-2024-DV-EFRR  Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA (PD)
Výzva PSK-UV-007-2024-DV-EFRR  Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra) - PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA (PD)
1. Stručný popis implementácie projektu:
· priebeh aktivít/činností/prác v rámci projektu (prijímateľ stručne popíše vykonávané činnosti v rámci realizácie hlavných aktivít projektu),
· napĺňanie súladu projektu s princípom 3D, 
· napĺňanie súladu projektu s horizontálnymi princípmi,
· napĺňanie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ (DNSH)
· zabezpečenie publicity projektu, 
· identifikované  problémy, riziká počas realizácie aktivít projektu, príp. sa uvedie skutočnosť, že nenastali,
· ďalšie informácie – relevantné skutočnosti. 

2. Fotodokumentácia (publicita, fotodokumentácia k aktivitám projektu)
3. Podklady k výpočtu merateľných ukazovateľov a iných údajov 
4. Doklad preukazujúci termín ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu  -  preberací protokol o prevzatí projektovej dokumentácie potvrdený dodávateľom aj odberateľom (obec), ktorý obsahuje min. názov dodávateľa a odberateľa, typ (úroveň) PD, názov stavby, dátum prebratia
5. Fotografia prvej strany PD,  ktorá obsahuje informácie: typ (úroveň) projektovej dokumentácie (napr. dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačná PD, ...), názov stavby, meno projektanta, dátum
6. Fotografia druhej strany PD, ktorá obsahuje zoznam príloh PD
7. Situačný nákres z PD (PDF)
8.  Súhrnná technická správa z PD (PDF)

Výzva PSK-UV-006-2024-DV-EFRR  Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít ako komplexného rozvoja obcí z Atlasu rómskych komunít pre obce NP Rozvojové tímy – SANÁCIA NELEGÁLNYCH  SKLÁDOK
Výzva PSK-UV-007-2024-DV-EFRR  Integrovaná výzva - Podpora investičných aktivít obcí (infraštruktúra) - SANÁCIA NELEGÁLNYCH  SKLÁDOK
1. Stručný popis implementácie projektu:
· priebeh aktivít/činností/prác v rámci projektu (prijímateľ stručne popíše vykonávané činnosti v rámci realizácie hlavných aktivít projektu),
· napĺňanie súladu projektu s princípom 3D, 
· napĺňanie súladu projektu s horizontálnymi princípmi,
· napĺňanie súladu projektu so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“ (DNSH)
· zabezpečenie publicity projektu, 
· identifikované  problémy, riziká počas realizácie aktivít projektu, príp. sa uvedie skutočnosť, že nenastali,
· ďalšie informácie – relevantné skutočnosti, 
· informácia o realizácii verejného obstarávania a o uplatnení sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní 

2. Fotodokumentácia (publicita, fotodokumentácia k aktivitám projektu)
3. Podklady k výpočtu merateľných ukazovateľov a iných údajov 
4. Doklad preukazujúci termín ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu (napr. preberací protokol)
5. Popis spôsobu splnenia povinnosti prijímateľa počas realizácie projektu zrealizovať minimálne 1 osvetovo-vzdelávaciu aktivitu  pre svojich občanov, ktorá musí byť zameraná na triedenie odpadov a odpadové hospodárstvo (prijímateľ popíše a preukáže čas a spôsob vykonania tejto osvetovo-vzdelávacej aktivity),
6. Popis spôsobu zabezpečenia, aby sa na sanovanom území nevytvárala nová skládka resp. popis nového využitia tohto územia.
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